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I. Podrobná specifikace a zdůvodnění jednotlivých položek vyčerpaných finančních prostředků v roce 2002

1. Rozpis a čerpání celkových výdajů na projekt v roce 2002 

Celkové výdaje v roce 2002 byly plánovány ve výši 6 955 tis. Kč a v průběhu roku byla tato částka u dotace zvýšena o 23 tis. Kč, čili na 6 978 tis. Kč, a to v souvislosti s nařízením vlády ČR č. 66/2002 Sb., ze dne 11. února 2002, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb. o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací ve znění pozdějších předpisů (zvýšení tarifních platů zaměstnanců). Skutečné výdaje  jsou při předběžné kalkulaci ve výši 7 230 tis. Kč v základním členění uvedeném v následujících tabulkách. Přesné vyúčtování k 31. prosinci 2002 bude provedeno do 31. ledna 2003.

Rozpis podle organizací (nositel projektu a spolunositelé projektu) a kategorií fin. prostředků:

Finanční plán 2002 (v tis. Kč)

	
	Dotace IV
	Dotace NIV
	Vklad IV
	Vklad NIV
	Celkem

	NOSITEL PROJEKTU
	
	
	
	
	

	Státní technická knihovna
	712
	4 539
	
	709
	5 960

	SPOLUNOSITELÉ:
	
	
	
	
	

	Technická univerzita v Liberci
	
	
	
	39
	39

	Moravská zemská knihovna
	
	80
	
	62
	142

	Vědecká knihovna v Olomouci
	
	80
	
	97
	177

	Masarykova univerzita v Brně
	
	
	
	80
	80

	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
	
	
	
	72
	72

	Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
	
	
	
	40
	40

	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
	
	
	
	36
	36

	Západočeská univerzita v Plzni
	
	
	
	71
	71

	Univerzita Pardubice
	
	
	
	67
	67

	Národní lékařská knihovna
	
	
	
	262
	262

	Vysoké učení technické v Brně
	
	
	
	32
	32

	MEZISOUČET: Spolunositelé celkem
	
	
	
	858
	1 018

	PROJEKT CELKEM
	712
	4 699
	
	1 567
	6 978


Skutečnost 2002 (v tis. Kč)

	
	Dotace IV
	Dotace NIV
	Vklad IV
	Vklad NIV
	Celkem

	NOSITEL PROJEKTU
	
	
	
	
	

	Státní technická knihovna
	712
	4 539
	14
	1 134
	6 399

	SPOLUNOSITELÉ:
	
	
	
	
	

	Technická univerzita v Liberci
	
	
	
	39
	39

	Moravská zemská knihovna
	
	80
	
	62
	142

	Vědecká knihovna v Olomouci
	
	80
	
	97
	177

	Masarykova univerzita v Brně
	
	
	
	80
	80

	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
	
	
	
	15
	15

	Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
	
	
	
	40
	40

	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
	
	
	
	36
	36

	Západočeská univerzita v Plzni
	
	
	
	71
	71

	Univerzita Pardubice
	
	
	
	67
	67

	Národní lékařská knihovna
	
	
	
	132
	132

	Vysoké učení technické v Brně
	
	
	
	32
	32

	MEZISOUČET: Spolunositelé celkem
	
	160
	
	671
	831

	PROJEKT CELKEM
	712
	4 699
	14
	1 805
	7 230


2. Specifikace položek hrazených z účelové dotace (v kč)

	
	FINANČNÍ PLÁN 2002
	SKUTEČNOST 2002

	
	celkem
	investiční
	neinvestiční 
	celkem
	investiční
	neinvestiční 

	Wiley
	
	
	351 000
	
	
	316 000

	AP
	
	
	2 134 516
	
	
	2 163 228

	CrossRef
	
	
	93 000
	
	
	82000

	SFX
	
	468 736
	355 959
	
	468 736
	361 273

	TB
	
	182 264
	100 000
	
	196 569
	114 706

	Z39.50
	
	61 000
	190 000
	
	61 000
	187 500

	Školení,. literatura
	
	
	165 000
	
	
	172 440

	DDS
	
	
	160 000
	
	
	160 000

	Ostatní (překlady, statistiky,klasifikace)
	
	
	187 615
	
	
	187 615

	Cestovné tuzemské – STM
	
	
	10 000
	
	
	2 328

	Cestovné zahraniční – STM
	
	
	185 000
	
	
	185 000

	MEZISOUČET
	
	712 000
	3 932 090
	
	726 305
	3 932 090

	Mzdy – dotace – STM
	
	
	443 000
	
	
	443 000

	Zdravotní pojištění – dotace – STM
	
	
	39 870
	
	
	39 870

	Sociální pojištění – dotace – STM
	
	
	115 180
	
	
	115 180

	Příděly do FKSP – dotace - STM 
	
	
	8 860
	
	
	8 860

	MEZISOUČET
	
	
	606 910
	
	
	606 910

	Dotace: STK celkem
	
	712 000
	4 539 000
	
	726 305
	4 539 000

	Dotace: MZK 80 000 + VKOL 80 000
	
	
	160 000
	
	
	160 000

	Dotace: Projekt celkem
	
	712 000
	4 699 000
	
	726 305
	4 699 000


Poznámka: Údaje uvedené v tabulce jsou z poslední verze finančního plánu, kde jsou zapracovány všechny změny schválené zadavatelem během roku 2002. Informace týkající se změn finančního plánu včetně odůvodnění jsou uvedeny v části „4 – Zdůvodnění změn v čerpání prostředků“ a v části „Průběžná zpráva o realizaci projektu“.

3. Specifikace položek hrazených z prostředků nositele a spolunositelů

Položky hrazené z prostředků nositele a spolunositelů (dále jen „vklady“) 

Vklady do projektu jsou uvedeny v úvodních dvou tabulkách. Převážně se jedná o mzdové náklady, povinné odvody (pojištění, FKSP) a režii. Věcná náplň je uvedena dále v průběžné zprávě. 

4. Zdůvodnění změn v čerpání prostředků

V průběhu roku 2002 byly získány a rozpracovány nové poznatky, došlo ke změnám právních předpisů a také ke změnám v cenové politice na straně dodavatelů. Proto v průběhu roku 2002 nositel (STK) předložil zadavateli (MŠMT) čtyři návrhy na změnu finančního plánu a čerpání účelové dotace. 

Počátkem roku byly podrobně analyzovány, rozpracovány a zpřesněny jednotlivé prvky projektu a vypracován podrobný finanční plán na rok 2002 až na úroveň specifikace jednotlivých smluv, které je třeba během roku 2002 vypracovat a uzavřít. 

Dopisem č. 39/02 ze dne 15. února 2002 požádala STK na základě podrobně rozpracovaného finančního plánu o schválení úpravy rozpočtu projektu na rok 2002. Finanční plán byl schválen dopisem MŠMT dopisem č.j. 14 007/2002-31 a Rozhodnutím č.j. 14 007/2002-31. Z hlediska celkových nákladů se tato změna se týkala zejména převodu 80 tis. Kč na VKOL a 80 tisk Kč na MZK v souvislosti se změnou postupu při poskytování účelových prostředků ze státního rozpočtu na projekty výzkumu a vývoje příjemcům a splolupříjemcům podle bodu 1., písm. e) pokynu ministerstva financí č. 66 ze dne 22. listopadu 2001, č.j.: 115/81 967/2001, který stanoví, že poskytovatel uvolňuje účelové prostředky přímo i jednotlivým splolupříjemcům. 

Finanční plán čerpání dotace (včetně položek 27 a 28) ze dne 15. 2. 2002

	1
	Návrhy na zakázky a smlouvy v rámci projektu LI01018 v r. 2002 
(včetně platných smluv uzavřených v r. 2001).
	Neinvestice
	Investice
	Smlouva s

	2
	Licence STK
	
	
	

	3
	Wiley předplatné na r. 2003
	316 000
	
	Wiley

	4
	AP
	2 152 000
	
	AP

	5
	CrossRef platba na listopad 2002 - listopad 2003
	93 000
	
	CrossRef

	6
	SFX, MetaLib,OpenURL 
	
	
	

	7
	SFX 15 tis. USD
	
	525 000
	

	8
	SFX - poplatek 11 tis. USD v r. 2002
	400 000
	
	

	9
	Naplnění portfolia českých cílů do SFX, (SK VPK do SFX)
	20 000
	
	UK

	10
	Autorizační protokol MetaLib - mateřská knihovna čtenáře, LDAP, Z39.50 studie
	10 000
	
	UK

	11
	Nákup zpřístupnění  a vybavení dalších českých EIZ generací OpenURL, (zejména MEDVIK, integrace MeSH do TB)
	50 000
	
	NLK, DaWinci

	12
	Poradenské služby P. Höchstenbacha na SFX
	40 000
	
	Smlouva s p. Höchstenbachem

	13
	Sledování licencí EIZ 
	
	
	

	14
	Program pro sledování využívání EIZ (Ultra*Access)
	30 000
	
	Vandrovec

	15
	Analýza dostupných statistik poskytovatelů EIZ v rámci LI a jejich konzistentní vyhodnocení, ICOLC
	50 000
	
	AiP, ČIS

	16
	Srovnávací analýza EIZ v rámci LI (typy omezení a dostupnost, duplicity, klasifikace zdrojů, licenční politika)
	20 000
	
	ČIS

	17
	Studie přechodu MDT na DDC v českých knihovnách
	100 000
	
	ČIS

	18
	Technologie TB, nástroje pro aktualizaci TB
	
	
	

	19
	Program obsluhy TB (Vkládání,  dotazy)
	
	63 000
	Remeš

	20
	Vazba TB na Z39.50 server
	
	63 000
	Ptáček

	21
	Administrace Oracle
	50 000
	
	Horák

	22
	SQL Navigator 2x, MS Visio
	60 000
	
	

	23
	Z39.50 
	
	
	

	24
	Dokoupení licencí na současný přístup do Z39.50
	60 000
	
	Cosmotron

	25
	Definice dalších DB (TB Oracle a OPAC Dataflex)
	60 000
	
	Cosmotron

	26
	Vazba Z39.50 serveru na Dataflex, učinit OPAC Dataflex knihy, časopisy vyhledatelný přes Z39.50 a OpenURL
	
	61 000
	ČIS

	27
	Zakoupení 3 licencí Z39.50 pro Aleph500 ve VKOL
	80 000
	
	MŠMT

	28
	Zakoupení 3 licencí Z39.50 pro Aleph500 v MZK
	80 000
	
	MŠMT

	29
	Činnost ZIG
	
	
	

	30
	Překlad Bath profilu do češtiny, Volný překlad normy Z39.50 (ver. 3) do češtiny s komentářem a příklady. 
	50 000
	
	ČIS

	31
	Vypracování doporučeného profilu pro české knihovny: Přiřazení polí Unimarcu atributům Bib-1, kombinace funkcí, úlohy klienta a serveru, prezentované formáty, použití národních kódů, UTF-8, věcné vyhledávání, rozšířené služby, přiřazení na MARC21
	40 000
	
	ČIS

	32
	Sběr dat o českých implementacích a jejich specifikách
	20 000
	
	ČIS

	33
	Studie a prezentace Z39.50, ZNG, ONE-2, nové směry
	40 000
	
	ČIS

	34
	Ostatní podpůrné činnosti
	
	
	

	35
	Školení programátorů pro potřeby STM (C, C++, Oracle Adm, Oracle Portal, Perl, mySQL, PHP, Java, PL/SQL)
	140 000
	
	

	36
	Nákup odborné literatury pro použití výhradně při řešení projektu
	25 000
	
	

	37
	Cestovné
	
	
	

	38
	Cestovné cizina
	105 000
	
	

	39
	Cestovné vnitro
	10 000
	
	

	40
	Mzdové náklady
	
	
	

	41
	Mzdy z dotace
	400 000
	
	

	42
	Odměna řešiteli
	20 000
	
	

	43
	FKSP 2%
	8 000
	
	

	44
	Povinné zákonné odvody (pojištění)
	147 000
	
	

	45
	Součet
	4 676 000
	712 000
	

	46
	Původní limity dotace
	4 276 000
	1 112 000
	

	47
	Úprava: Přesun IV-NIV (schválilo MŠMT)
	400 000
	-400 000
	

	48
	Limit po úpravě
	4 676 000
	712 000
	


Dopisem č.j. 107/2002 ze dne 9. května 2002 požádala STK o další úpravu finančního plánu v souvislosti s dalším upřesněním potřeb při řešení projektu a v souvislosti s nařízením vlády ČR č. 66/2002 Sb., ze dne 11. února 2002, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb. o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací ve znění pozdějších předpisů (zvýšení tarifních platů zaměstnanců). Dopisem MŠMT č.j. 20 253/2001-31 ze dne 27. května 2002 byly navrhované úpravy finančního plánu neovlivňující celkovou výši dotace ani celkové náklady na projekt schváleny a následně dopisem MŠMT č.j. 20 614/02-33 ze dne 6. června 2002 byl příspěvek na projekt VaV LI01018 zvýšen v položce MP (platy) o 23 tis. Kč. 

Věcně se jednalo o tyto položky: 

Nové nebo zvýšené náklady:

položky 3a, 4a: úhrada poplatků za konsorciální přístup ke zdrojům informací Academic Press a Wiley z Vědecké knihovny v Olomouci, která je členem konsorcia a spolunositelem projektu a projevila dodatečně zájem o přístup k těmto zdrojům. Zvýšení poplatků u licence Wiley bylo odhadováno na 35 000 Kč a u licence AP o 65 000 Kč;

položka 10: zvládnutí autorizačního protokolu podle Aleph u některých spolunositelů – zvýšení částky o 20 000 Kč (z 10 000 Kč na 30 000 Kč) vzhledem k různým knihovnickým systémům u spolunositelů (nejen Aleph);
položka 11: zvýšení částky na zpřístupnění a vybavení dalších českých EIZ (KZP a SK CASLIN) generováním OpenURL + lokace  o 45 000 Kč (z 50 000 Kč na 95 000 Kč);

položka 13a: konzultace  k licencím na EIZ - náklady ve výši 25 000 Kč, (zajištění odborníka Dr. Papíka);

položka 16: klasifikace zdrojů v rámci LI (srovnávací analýza EIZ, typy, omezení a dostupnost, duplicity, licenční politika) – zvýšení částky vzhledem k celkovému objemu dat o 80 000 Kč (z 20 000 Kč na 100 000 Kč);

položka 34a: organizační zajištění akcí: konference ZIG, školení MS Access + SQL, setkání předplatitelů EIZ a příjemců dotací – náklady ve výši 20 000 Kč;

Uvedené změny byly kompenzovány snížením nákladů u následujících položek:

položka 9: naplnění portfolia českých cílů do SFX –realizací vkladem STK se uvolnila částka 20 000 Kč;

položka 12: poradenské služby p. Höchstenbacha na SFX – kvůli jeho odjezdu do USA se nepodařilo realizovat a uvolnila se tak částka 40 000 Kč;

položka 14: program pro sledování využívání EIZ (Ultra Access) – místo realizace stejného výsledku bylo dosaženo sběrem statistických dat, uvolnila se částka 30 000 Kč;

položka 17: studie přechodu MDT na DDC v českých knihovnách – úkol nebyl shledán jako plně relevantní pro portál STM, uvolnila se částka 100 000 Kč;

položka 21: administrace Oracle – smlouva uzavřena na nižší částku, namísto 50 000 Kč pouze 40 000 Kč, uvolnila se částka 10 000 Kč;

položka 31: vypracování doporučeného profilu pro české knihovny – snížení nákladů z 40 000 Kč na 10 000 Kč , uvolnila se částka 30 000 Kč;

položka 32: sběr dat o českých implementacích a jejich specifikacích – realizace provedena bez vynaložení plánovaných nákladů, uvolnila se částka 20 000 Kč;

položka 33: studie a prezentace Z39.50, ZNG, ONE-2, nové směry – nebyly k dispozici vhodné volné odborné kapacity, uvolnila se částka 40 000 Kč;

Dopisem č.j. STK/120/2002 ze dne 28. května 2002 požádala STK o souhlas s  úhradou překladu hlavních částí smluv s Academic Press a s John Wiley & Sons, Ltd. za účelem zpřesnění výkladu znění smlouvy členům konsorcia. Předběžně stanovená částka byla ve výši 15 tis. Kč a byla pokryta úsporou v důsledku poklesu kursu dolaru. Úhrada byla schválena dopisem MŠMT č.j. 21 579/2002-31 ze dne 18. června 2002.

Dopisem  č.j. STK/180/2002 ze dne 23. července 2002 požádala STK o souhlas s úpravou finančního plánu v souvislosti s úsporami investičních a neinvestičních prostředků. Úprava finančního plánu byla schválena dopisem MŠMT č.j. 24 181/2002-31 ze dne 2. srpna 2002.

Věcně se jednalo o tyto položky:

Úspora investičních prostředků 

položka 7: platba za licenci SFX – úspora v důsledku posílení kurzu CZK – 56 264 tis. Kč;

Využití uspořených investičních prostředků

SQL Navigator Xpert Edition (grafické prostředí pro komunikaci správce databází s SQL databázemi v prostředí Oracle) - 66 000 Kč s tím, že rozdíl bude uhrazen z investičních prostředků STK jako vklad STK;

Úspora neinvestičních prostředků

položka 4: platba za el. verzi časopisů APPEAL (Acadademic Press) - 212 568 Kč - posílení kursu CZK;

položka 8: platba za službu SFX - 44 041 Kč - posílení kursu CZK;

položka 2a: překlad hlavních částí smluv AP, Wiley - 2 385 - nižší skutečná cena;

položka 10: autorizační protokol MetaLib - mateřská knihovna čtenáře, podle Aleph, protokol SSL - 30 000 - řešeno v rámci projektu JIB (Jednotná informační brána pro hybridní knihovny, projekt VaV MK, řešitelé NK a UK)

položka 11: nákup zpřístupnění a vybavení dalších českých EIZ (KZP a CASLIN) generací OpenURL + lokace - 95 000 Kč – lze řešit úpravou v ALEPH 500;

položka 31: vypracování doporučeného profilu pro české knihovny: Přiřazení polí Unimarcu atributům Bib-1, kombinace funkcí, úlohy klienta a serveru, prezentované formáty, použití národních kódů, UTF-8, věcné vyhledávání, rozšířené služby, přiřazení na MARC21 - 10 000 - realizace v rámci vkladu STK;

Využití uspořených neinvestičních prostředků

Vzhledem k aktuálním účelovým požadavkům byly navrženy následující změny finančního plánu:

zvýšení položky 38: cestovné cizina - 80 000 Kč – Snaha v zájmu úspěšného řešení projektu a jeho slučitelnosti se systémy řešenými v zahraničí sledovat na zahraničních konferencích dění v oblastech týkajících se řešení portálu STM a získávat know-how a informace potřebné k usměrnění řešení projektu zejména z hlediska slučitelnosti. K tomu se v roce 2002 naskytly mimořádné příležitosti účastí na zahraničních konferencích hrazených z větší části z jiných zdrojů a bylo by škoda těchto příležitostí nevyužít;

položka 18aa: portace DDS VPK na Oracle, 1. etapa analýza, kódování - 160 000 Kč - vypracování analýzy portace DDS VPK (Virtuální polytechnické knihovny) do prostředí Oracle, tj. do rámce portálu STM;
položka 4: úhrada části předplatného přístupu do elektronických časopisů vydavatelství Academic Press na rok 2003 - 145 084 Kč;
Finanční plán čerpání dotace ze dne 23. 7. 2002 (konečná verze se zapracovanými schválenými změnami) a skutečné náklady (STK bez položek 27 a 28 převedených do MZK a VKOL) 

	
	Návrhy na zakázky a smlouvy v rámci projektu LI01018 v r. 2002 
(včetně platných smluv uzavřených v r. 2001). 
	NIV
 

 rozpočet
	IV


rozpočet
	Smlouva s
	Skutečnost 


NIV
vč.nefaktur.
	Skutečnost


IV
vč. nefaktur.

	2
	Licence STK
	 
	 
	
	 
	 

	2a
	Překlad hlavních částí smluv AP, Wiley
	12 615,00
	
	V. Zelenková
	12 615,00
	 

	3
	Wiley předplatné na r. 2003
	316 000,00
	
	Wiley
	316 000,00
	 


	4
	AP
	2 069 516,34
	
	AP
	1 924 432,00
	 

	4b
	AP předplatné na rok 2003
	 
	
	AP/Elsevier
	251 264,20
	 

	3a
	Wiley pro VKOL
	35 000,00
	
	
	nerealizováno
	 

	4a
	AP pro VKOL
	65 000,00
	
	
	nerealizováno
	 

	5
	CrossRef platba na listopad 2002 - listopad 2003
	93 000,00
	
	CrossRef
	82 000,00
	 

	6
	SFX, MetaLib,OpenURL 
	
	
	
	 
	 

	7
	SFX 15 tis. USD
	
	468 735,66
	ExLibris
	 
	468 735,66

	8
	SFX - poplatek 11 tis. USD v r. 2002
	355 958,66
	
	ExLibris
	361 273,00
	 

	9
	Naplnění portfolia českých cílů do SFX, (SK VPK do SFX)
	
	
	
	nerealizováno
	 

	10
	Autorizační protokol MetaLib - mateřská knihovna čtenáře, podle Aleph, protokol SSL
	
	
	
	nerealizováno
	 

	11
	Nákup zpřístupnění  a vybavení dalších českých EIZ (KZP a CASLIN) generací OpenURL + lokace 
	
	
	
	nerealizováno
	 

	12
	Poradenské služby P. Höchstenbacha na SFX
	
	
	
	nerealizováno
	 

	13
	Sledování licencí EIZ 
	
	
	
	 
	 

	13a
	Konzultace - licence EIZ (portál STM)
	25 000,00
	
	Semis s.r.o.
	25 000,00
	 

	14
	Program pro sledování využívání EIZ (Ultra*Access)
	
	
	
	nerealizováno
	 

	15
	Analýza dostupných statistik poskytovatelů EIZ v rámci LI a jejich konzistentní vyhodnocení, ICOLC
	50 000,00
	
	ČIS
	50 000,00
	 

	16
	Klasifikace zdrojů v rámci LI (srovnávací analýza EIZ, typy omezení a dostupnost, duplicity, licenční politika)
	100 000,00
	
	ČIS
	100 000,00
	 

	17
	Studie přechodu MDT na DDC v českých knihovnách
	
	
	
	nerealizováno
	 

	18
	Technologie TB, nástroje pro aktualizaci TB
	
	
	
	 
	 

	18aa
	Rozšíření VPK-MEDVIK - vypracování analýzy a návrhu programů DDS na databázi Oracle, řešení části projektu LI01018
	160 000,00
	
	ČIS
	160 000,00
	 

	18ab
	Rozšíření VPK-MEDVIK - Smlouva o spolupráci při vývoji programů DDS na databázi Oracle, řešení části projektu LI01018
	 
	 
	NLK
	0,00
	

	18b
	SQL Navigator Xpert Edition 66 000, doplatek z vkladu STK 9 736 Kč
	
	56 264,34
	Per4mance
	 
	74 570,00

	19
	Program obsluhy TB (Vkládání,  dotazy)
	
	63 000,00
	ing. Remeš
	 
	61 000,00

	20
	Vazba TB na Z39.50 server
	
	63 000,00
	ing. Ptáček
	 
	60 999,00

	21
	Administrace Oracle
	40 000,00
	
	ČIS
	40 000,00
	 

	22
	SQL Navigator 2x, MS Visio
	60 000,00
	
	Per4mance
	74 706,00
	 

	23
	Z39.50 
	0,00
	
	
	 
	 

	24
	Dokoupení licencí na současný přístup do Z39.50
	60 000,00
	
	Cosmotron
	60 000,00
	 

	25
	Definice dalších DB (TB Oracle a OPAC Dataflex)
	60 000,00
	
	Cosmotron
	58 800,00
	 

	26
	Vazba Z39.50 serveru na Dataflex, učinit OPAC Dataflex knihy, časopisy vyhledatelný přes Z39.50 a OpenURL
	
	61 000,00
	ČIS
	 
	61 000,00

	27
	Zakoupení 3 licencí Z39.50 pro Aleph500 ve VKOL
	
	
	MŠMT
	 
	 

	28
	Zakoupení 3 licencí Z39.50 pro Aleph500 v MZK
	
	
	MŠMT
	 
	 

	29
	Činnost ZIG
	
	
	
	 
	 

	30
	Překlad Bath profilu do češtiny, Volný překlad normy Z39.50 (ver. 3) do češtiny s komentářem a příklady. 
	50 000,00
	
	ČIS, I. Bartoš
	48 700,00
	 

	31
	Vypracování doporučeného profilu pro české knihovny: Přiřazení polí Unimarcu atributům Bib-1, kombinace funkcí, úlohy klienta a serveru, prezentované formáty, použití národních kódů, UTF-8, věcné vyhledávání, rozšířené služby, přiřazení na MARC21
	
	
	
	nerealizováno
	 

	32
	Sběr dat o českých implementacích a jejich specifikách
	
	
	
	nerealizováno
	 

	33
	Studie a prezentace Z39.50, ZNG, ONE-2, nové směry
	
	
	
	nerealizováno
	 

	34
	0statní podpůrné činnosti
	
	
	
	 
	 

	34a
	Organizační zajištění konference ZIG, školení (dvoudenní) MS Access + SQL, setkání předplatitelů EIZ a příjemců dotací LI
	20 000,00
	
	ČIS
	20 000,00
	 

	35
	Školení programátorů pro potřeby STM (C, C++, Oracle Adm, Oracle Portal, Perl, mySQL, PHP, Java, PL/SQL)
	140 000,00
	
	viz rozpis v bodě 35
	147 440,00
	 

	36
	Nákup odborné literatury pro použití výhradně při řešení projektu
	25 000,00
	
	
	25 000,00
	 

	37
	Cestovné
	
	
	
	 
	 

	38
	Cestovné cizina
	185 000,00
	
	
	185 000,00
	 

	39
	Cestovné vnitrostátní
	10 000,00
	
	
	2 328,00
	 

	40
	Mzdové
	
	
	
	 
	 

	41
	Mzdy z dotace
	423 000,00
	
	
	423 000,00
	 

	42
	Odměna řešiteli
	20 000,00
	
	
	20 000,00
	 

	44
	Povinné zákonné odvody:
	
	
	
	
	 

	44 a
	Z toho: Sociální pojištění 109 200
	115 180,00
	
	
	115 180,00
	 

	44 b
	Z toho: Zdravotní pojištění 37 800
	39 870,00
	
	
	39 870,00
	 

	43
	FKSP 2%
	8 860,00
	
	
	8 860,00
	 

	45
	Součet 
	4 539 000,00
	712 000,00
	
	4 539 000,00 
	726 304,66 

	48
	Limit projektu
(včetně 160,- tis. Kč Z39.50 MZK a VKOL)
	4 699 000,00
	712 000,00
	
	 
	 


II. Průběžná ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

cílE řešení sTANOVENÉ pro rok 2002 a jejich plnění

Pro rok 2002 byly stanoveny tyto cíle:

MetaLib a SFX:

· Spolupráce při využívání MetaLib, aktivace zdrojů licencovaných STK a členům konsorcia STK, konfigurace těchto zdrojů v MetaLibu ÚVT UK s ve spolupráci s pracovníky ÚVT, průběžně celý rok 2002. 

· Zpřístupnění MetaLibu pro čtenáře konsorcia Portál STM do 30. 6. 2002

· Úzká spolupráce se skupinou JIB realizující SFX, aktualizace knowledge databáze SFX, průběžně celý rok 2002

· Analýza vedoucí k rozhodnutí o upgrade SFX na samostatný SFX server nebo ponechání jako instance v ÚVT, do 30. 9. 2002. 

· Jednání o začlenění do target SFX dalších cílů, např. VPK, KZP NK, ČNB, CASLIN NK, respektive dalších poskytovatelů knižních fondů, záleží na ochotě institucí, finančních prostředcích, do 30. 6. 2002

Sběr dat pro TB: 

· Sběr dat pro TB, urgence prvního kola, čištění dat, zveřejnění na webu STK do 1. 2. 2002.

· Rozeslání formulářů pro 2. kolo do 28. 2. 2002 na pracovištích ČAV, VŠ, resortních knihovnách (UZPI, ÚIV, ČSNI, ÚPV), ve významných knihovnách  a na odborech pro VaV ministerstev, podobně jako proběhlo u nositelů LI (cca 200 organizací), sběr dat do 30. 4. 2002

· Návrh metodiky vyhodnocení využívání EIZ z programu LI do 30. 4. 2002.

· Distribuce úkolů bibliografického popisu EIZ podle specializace knihoven v konsorciu STM do 30. 5. 2002, koordinace bibliografického popisu el zdrojů, harmonizace věcného popisu s Konspekt NK, zjemnění věcného popisu sebraných dat do TB podle PSH do 30. 8. 2002, ukončení katalogizace EIZ do 30. 8. 2002

Portál STM a terciární databáze: 

· Zveřejnění portálu STM a terciární databáze STK do 30. 9. 2002, zveřejnění EIZ v TB od 1. 10. 2002,

· Vazba Portálu STM na MetaLib, zveřejnění všech sebraných dat, úplnost vyhledávání podle PSH, Mesh do 31. 12. 2002 

Z39.50:

· Implementace Z30.50 serveru v MSVK Ostrava , testovací provoz do 28. 2. 2002 , provoz pro veřejnost od 1. 3. 2002

· Implementace Z39.50 serveru v SVKPK a UPa do 30. 6. 2002 a zkušební provoz do 30. 9. 2002, provoz pro veřejnost od 1. 10. 2002.

· Implementace Z30.50 serveru pro STK do 30. 9. 2002 na katalog knih a časopisů,

· Jednání o rozšíření o funkci Update  (Database Update) pro Z39.50 server STK Praha

· Zahájení činnosti ZIG Czechia od února 2002, vypracování profilu CZ do 31. 12. 2002

REALIZACE STANOVENÝCH CÍLŮ V ROCE 2002 

Na základě stanovených cílů pro rok 2002 byl v únoru vypracován finanční plán a v souladu s ním byly jednotlivé cíle realizovány. 

Návrh terciární databáze EIZ generace servlety je na http://newalex.stk.cz:7777/servlet/tb.hledani

Návrh terciární databáze EIZ generace JSP je na http://newalex.stk.cz:7777/tbjsp/hledani.jsp

Návrh portálu STK je na http://www.stk.cz/li01018/PortalSTM/portalstm.htm.
Dále je uveden stručný věcný popis realizovaných položek finančního plánu.

A) INVESTIČNÍ VÝDAJE  - 726 tis. Kč, 712 tis. Kč úhrada z dotace, 14 tis. vklad nositele projektu

Položka 7 - SFX – 15 tis. USD -  468 735,66 Kč

SFX server - nástroj pro řešení přímé navigace k obsahu primárních zdrojů zakoupený v r. 2001, databáze nabídek služeb k vyhledaným dokumentům od firmy ExLibris – 2. splátka.

Položka 18b – SQL Navigator Xpert Edition – 74 570,- Kč (při současném devizovém kurzu)
Grafické uživatelské rozhraní pro Oracle. Nákup se realizuje.

Položka 19 – Program obsluhy TB  - 61 000,- Kč

Položka 20 – Vazba TB na Z39.50 server – 60 999,- Kč

Vývoj a odladění programu TB v prostředí Oracle.

Položka 26 – Vazba Z39.50 serveru na Dataflex – 61 000,- Kč

Vazební program mezi Z39.50 serverem a Dataflex knihy + časopisy, umožňuje vyhledání přes Z39.50 a OpenURL.

B) NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

Položky 2 až 5 - Průběh a výsledky řešení multilicencí v rámci projektu LI01018

	NIV (tis. Kč)
	AP 2002
	AP 2003
	Wiley 2003
	CrossRef

	Finanční plán
	2 202
	145
	351
	93

	skutečnost
	2 163
	239
	316
	předpoklad: 82


Na základě licenčních smluv dojednaných s AP a Wiley pokračovalo v roce 2002 rutinní využívání obou služeb. V souladu s uzavřenou mandátní smlouvou zastupovala při jednáních s oběma providery zájmy členů konsorcia firma Suweco. 

Na úhradu licence Wiley na rok 2003 byla v původním návrhu projektu vyčleněna na rok 2002 částka 696 tis. Kč.

Na základě podrobně rozpracovaného finančního plánu na rok 2002 požádala STK dopisem č. 39/02 ze dne 15. února 2002 o změny v rozčlenění dotace, které byly schváleny dopisem MŠMT č.j. 14 007/2002-31 a Rozhodnutím č.j. 14 007/2002-31. Na úhradu licence Wiley bylo vyčleněno 316 tis. Kč. 

U licence AP došlo vlivem změny devizového kurzu k úspoře části finančních prostředků. Plánované výdaje z dotace na licenci AP v roce 2002 byly původně 2 635 tis. Kč, skutečná částka vzhledem k poklesu devizového kursu činila 1 924,432 tis. Kč. STK požádala dopisem č.j.180/2002 z 23. července 2002 o další úpravu finančního plánu a účelné využití těchto úspor s cílem uhradit i část předplatného  AP na rok 2003 a uhradit poplatek za konsorciální přístup VKOL, která dodatečně projevila zájem. Na položku AP tak bylo vyčleněno 2 202 tis. Kč a na položku Wiley 351 tis. Kč.

Položka 3 - Wiley/Interscience – předplatné na r. 2003 – 351 000,- Kč

Licenční smlouva EAL (Enhanced Access License) byla uzavřena od ledna 2002. V průběhu ledna bylo postupně upřesňováno nastavení přístupu do článků z nepředplacených titulů Wiley (Tokens) a na statistický server Interscience. Odladěn byl rovněž přístup do některých předplacených titulů.

V únoru byly s členy konsorcia Wiley dojednány otázky doplatku tzv. content fee (ve vztahu k předplatnému na rok 2002), který hradili členové konsorcia individuálně. Bylo rovněž třeba dořešit otázky změn předplácených titulů Wiley a jejich evtl. náhrady (jak vyplývalo z uzavřené licenční smlouvy resp. jejího dodatku). Údaje o předplatném členů konsorcia někdy nesouhlasila s údaji nakl. Wiley. Jednání o této otázce se poněkud táhla, neboť Wiley interpretoval příslušnou pasáž licenční smlouvy jinak než konsorcium. Ke shodě v této otázce došlo až v říjnu t.r., kdy se podařilo v souvislosti z uzavíráním předplatného na rok 2003 dospět s nakl. Wiley ke shodě.

Dne 22. února .2002 se konalo ve školicím středisku STK zaškolení členů konsorcia pro práci se službou Interscience. Lektorem byl p. B. Thomas + další pracovník Wiley.

V březnu projevila VK Olomouc zájem o členství v konsorciu. STK požádala o souhlas MŠMT s úhradou předběžně propočtené částky ve výši 65 tis. Kč z dotace stejně jako pro ostatní členy konsorcia. Wiley neprojevil v této otázce žádnou vstřícnost, pokračují tedy jednání o připojení alespoň v roce 2003.

Text licenční smlouvy byl přeložen a v červenci 2002 dán k dispozici členům konsorcia.

Statistické údaje o využívání služby Interscience byly k dispozici na statistickém serveru jak za jednotlivé čeleny konsorcia, tak za konsorcium jako celek. K dispozici jsou velmi podrobné statistické údaje v členění, odpovídajícím požadavkům ICOLC. V období leden-říjen 2002 bylo členy konsorcia staženo celkem 21 405 plných textů článků a 23 870 obsahů článků.

Fakturace licenčního poplatku na rok 2003 ve výši 9 794 USD (tj. 316 tis. Kč) proběhne přes Suweco.

Položka 4 - AP/IDEAL – 2 202 000,- Kč

V roce 2002 pokračovalo rutinní využívání služby IDEAL členy konsorcia. Licence zajišťovala přístup do celkem 176 titulů z produkce AP.

Nepodařilo se zajistit školení IDEAL pro členy konsorcia – na dotaz administrátora konsorcia IDEAL sdělil, že s podobným školením nemá zkušenosti.

Licenční smlouva IDEAL byla přeložena do češtiny a dána k dispozici členům konsorcia.

V březnu VK Olomouc dodatečně projevila zájem o členství v konsorciu. STK požádala o souhlas MŠMT s úhradou předběžně propočtené částky ve výši 65 tis. Kč z dotace stejně jako pro ostatní členy konsorcia. O tomto záměru bylo AP (SD) informováno, nebylo však dosaženo dohody. SD přislíbilo sdělit  podmínky jejich účasti do konce t.r.

Na statistickém serveru IDEAL byly průběžně k dispozici statistické přehledy o využívání služby členy konsorcia. Statistiky obsahují údaje o počtu stažených článků, prohlédnutých abstraktů a provedených hledání, navíc jsou k dispozici se značným zpožděním. Neodpovídají rovněž standardu ICOLC.

V průběhu května došlo ke sloučení AP s Elsevier Science. V důsledku toho byly od června 2002 elektronické časopisy AP přístupné i přes server SD. Vzhledem k tomu, že na něm nebyla korektně nastavena přístupová práva, bylo doporučeno využívat pro přístup do časopisů AP i nadále server IDEAL. Rovněž koncem května byly s pí. Koot, která nyní ve vztahu k řešiteli projektu kromě SD zastupuje i (již zaniklé) nakladatelství AP, projednány otázky dalšího postupu při smluvním zajištění přístupu do titulů AP. Její návrh sloučit od roku 2003 obě licence (SD a AP) pod jednu smlouvu se jevil jako neprůchodný – každá z licencí je zajišťována v rámci jiného projektu LI a její sloučení by přineslo pouze organizační a technické potíže. Snahou řešitele bylo nekomplikovat dále situaci a ponechat pokud možno v platnosti stávající licenční smlouvu s AP až do konce jejího termínu, tj. prosince 2003. Původním záměrem SD bylo naopak tuto licenci nahradit od ledna 2003 novou smlouvou. V září 2002 sdělil SD svoje představy o nové podobě takové licence. Kromě mírného navýšení licenčního poplatku obsahoval návrh i další, pro konsorcium nevýhodné podmínky – zejména omezení počtu titulů, změny v metodice výpočtu licenčního poplatku apod. Prostřednictvím Suweco tlumočil řešitel SD svůj nesouhlas s takovou smlouvou. V průběhu října proběhlo v Praze jednání s pí. Koot v této věci. SD nakonec ustoupilo a ponechalo původní licenční smlouvu s AP v platnosti. V průběhu listopadu bude podepsán její dodatek, který bude formalizovat přechod práv a povinností z AP na SD, ostatní ustanovení licenční smlouvy zůstanou v platnosti. Za tímto účelem podepsal řešitel jménem členů konsorcia memorandum, kodifikující tento stav. Ke sloučení licencí AP a SD dojde v případě konsorcia STK až od ledna 2004 (budou-li oba projekty v této podobě pokračovat).

V souvislosti se zánikem AP dojde od ledna 2003 ke změně: stávající server IDEAL bude zrušen a přístup do (bývalých) titulů AP bude výhradně z serveru SD. V této souvislosti byl pí. Koot tlumočen požadavek STK, důsledně oddělit statistiky využívání SD od statistik AP. Bylo přislíbeno, že statistiky využívání titulů AP budou od tohoto data  zpracovávány stejnou metodikou jako SD, budou tedy obsahovat podstatně podrobnější údaje, kompatibilní s požadavky ICOLC.

Podle velmi neúplných statistik IDEAL bylo v období leden-květen 2002 staženo členy konsorcia celkem 7 483 plných textů článků a 3 616 abstraktů při celkem 7 836 hledáních.

V prosinci bude provedena částečná úhrada licenčního poplatku IDEAL na rok 2003 v celkové výši 7 800 USD tj.  250 tis. Kč. 
Položka 5 - CrossRef – 82 000,- Kč (při současném devizovém kurzu)

Položka bude uhrazena v listopadu nebo v prosinci po obdržení faktury, hodnota v Kč je uvedena podle současného devizového kurzu.

CrossRef je služba poskytovaná PILA (Publishers International Linking Association) potřebná pro přístup na úroveň článku u těch vydavatelů, kteří nepodporují Open URL a vytvářejí tzv. DOI. Pro portál STM je nezbytná především k řešení přístupu k článkům vydavatelství Elsevier, ale i dalších. Roční poplatek činí 2 500 USD. Při současném devizovém kursu činí 82 tis. Kč.

Položka 8 – SFX – poplatek – 361 273,- Kč

Licenční poplatek podle smlouvy.

Položka 13a – Konzultace (licence EIZ, portál STM) – 25 000,- Kč

Konzultace ohledně designu, logické struktury a obsahu portálu STM. Doporučení na odkazy pro oblast STM (Science – Technology - Medicine).

Položka 15 – Analýza dostupných statistik poskytovatelů EIZ v rámci LI a jejich konzistentní vyhodnocení, ICOLC - 50 000,- Kč

Rozbor sbíraných statistických údajů o EIZ u jednotlivých licencí, návrh na standardizaci.

Položka 16 - Klasifikace zdrojů v rámci LI (srovnávací analýza EIZ, typy omezení a dostupnost, duplicity, licenční politika) – 100 000,- Kč

Sběr dat o EIZ pro popis v Dublin Core pro 15 tis. primárních elektronických zdrojů.

Položka 18aa - Rozšíření VPK-MEDVIK - vypracování analýzy a návrhu programů DDS na databázi Oracle, řešení části projektu LI01018 – 160 000,- Kč

Analýza a návrh DDS (datového modelu), naprogramování klíčových komponent v jazyku Java, návrh autorizace, komunikace, uživatelského rozhraní – I. etapa

Položka 18ab - Rozšíření VPK-MEDVIK - Smlouva o spolupráci s NLK při vývoji programů DDS na databázi Oracle, řešení části projektu LI01018 –  bez finančních závazků
Položka 21 – Administrace Oracle –  40 000,- Kč

Administrace databáze Oracle, květen - říjen 2002 pro potřeby terciární databáze.

Položka 22 - SQL Navigator 2x, MS Visio – 74 706,- Kč

Grafické uživatelské rozhraní pro Oracle. Realizace v prosinci 2002. Hodnota je uvedena při současném devizovém kurzu.

Položka 24 – Dokoupení licence na Z39.50 -  60 000,- Kč

Dokoupení licencí Z39.50 – Nákup klienta pro KPWin nezbytný pro dostup do virtuálního souborného katalogu JIB (klient včetně nezbytných specifických úprav) . 
Položka 25 - Definice dalších DB (TB Oracle a OPAC Dataflex) – 58 800,- Kč

Rozšíření Z39.50 serveru pro obsluhu dalších databází: SELI, ISSN, TB, Dataflex knihy, Dataflex časopisy.

Položka 30 – Překlad Bath-profilu do češtiny - 16 700,- Kč, Volný překlad normy Z39.50 do češtiny – 32 000,‑ Kč

Překlad Bath-profilu (základ českého národního profilu) a volný překlad normy Z39.50 s příklady a komentářem.

Položka 34a – Organizační zajištění konference ZIG, školení MS Access + SQL – 20 000,- Kč

Školení SQL, 4. – 5. září 2002.

Setkání řešitelů projektů LI, 9. října 2002 - materiály z konference jsou na: http://www.stk.cz/li01018 (bod 31 a dále)

Konference ZIG – 24. října 2002 – materiály z konference jsou na: http://www.stk.cz/ZIG/ProgZ3950.htm

Položka 35 - Školení programátorů pro potřeby STM (C, C++, Oracle Adm, Oracle Portal, Perl, mySQL, PHP, Java, PL/SQL) – 147 440,- Kč

Školení v zájmu personálního zajištění potřebných odborných činností interními pracovníky.

PL/SQL Oracle (Václavek)
15 098,-. Kč

Java (Václavek, Furik)
30 811,20 Kč

Unix (Václavek, Kantor)
18 690,- Kč

PERL (Vojnar)
10 000,- Kč

Oracle (Kopecký)
24 000,- Kč

JavaScript (Sidorin)
8 861,- Kč

MS Access (Sidorin)
10 999,80 Kč

Administrace 9iAS Oracle (Václavek)
28 980,-

Položka 36 – Nákup odborné literatury pro použití výhradně při řešení projektu – 25 000,- Kč

Položky 38, 39 – Cestovné – 198 000,- Kč

V zájmu úspěšného řešení projektu a jeho slučitelnosti se systémy řešenými v zahraničí sledovali řešitelé projektu na zahraničních konferencích dění v oblastech týkajících se řešení portálu STM a získávali know-how a informace potřebné k usměrnění řešení projektu zejména z hlediska slučitelnosti. 

V roce 2002 se naskytly i některé mimořádné příležitosti účastí na zahraničních konferencích hrazených z větší části z jiných zdrojů, kde bylo možno z prostředků na projekt přispět pouze nižší částkou. Aby tyto možnosti byly využity, požádala STK o zvýšení částky na zahraniční cestovné z původních 105 tis. Kč na 185 tis. Kč při nezvýšených nákladech na projekt vzhledem k úsporám u zahraničních plateb v důsledku poklesu devizového kursu. 

Přitom bylo důsledně dbáno na zpracování cestovních zpráv, aby nové poznatky byly veřejně k dispozici. Cestovní zprávy ze služebních cest jsou ke stažení na webu na stránce http://www.stk.cz/li01018/ spolu s ostatními dokumenty, které se týkají projektu.

	 Konference / semináře
	Místo konání
	Cestovné (tis. Kč)
	Účastníci:

	ExLibris
(úhrada pouze registračního poplatku)
	Limassol 7.-12.4.
	21
	M. Vojnar

	ELAG
	Řím 15.-21.4.
	40
	M. Svoboda

	LIBER
	Graz 2.7.-7.7.
	52
	B. Šmilauer, D. Smetanová

	DELOS
	Pisa 8.7.-12.7.
	28
	A. Středová

	NAAUG
(úhrada pouze reg. poplatku a ubytování)
	Boston 22.7.-1.8.
	13
	M. Vojnar

	Online Information (připravuje se)
	Londýn 3.-5.12.
	31
	Š. Žižková, Z. Švastová

	CELKEM
	 
	185
	 


V prosinci se uskuteční cesta 2 pracovnic na Online Information konferenci v Londýně. Vzhledem k očekávaným celkovým nákladům ve výši cca 45 tis. Kč navrhuje řešitel uhradit z dotace 31 tis. a zbývající část uhradit ze zbývajících prostředků plánovaných na domácí cestovné.

	NIV (tis. Kč)
	Cestovné cizina
	Cestovné vnitrostátní (z dotace)
	Cestovné vnitrostátní (vklad nositele)
	Cestovné cizina a vnitrostátní

CELKEM

	Finanční plán
	185
	10
	10
	205

	Skutečnost
	185
	3
	10
	198


VKLADY NOSITELE A SPOLUNOSITELŮ PROJEKTU (V TIS. kČ):

VKLAD NOSITELE PROJEKTU V ROCE 2002

Státní technická knihovna Praha

	
	Plán 2002
	Skutečnost 2002



	celkem
	709
	1 148

	investiční
	0
	14

	neinvestiční
	625
	1 134

	   - mzdové
	479
	815

	   - režijní
	17
	17

	  - povinné odvody
	161
	302


Plánovaný vklad nositele do projektu tvoří poměrná část mezd pracovníků, kteří vykonávali činnosti týkající se řešení projektu. Investiční část vkladu pokrývá rozdíl mezi výší dotace a skutečnými náklady. Neinvestiční část tvoří osobní náklady a rozdíl mezi výší dotace a skutečnými náklady (viz tabulky v úvodní části I). Vyšší hodnoty vkladu bylo dosaženo jednak  v souvislosti s nařízením vlády ČR č. 66/2002 Sb., ze dne 11. února 2002, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů (zvýšení tarifních platů zaměstnanců), jednak náročností sběru dat pro portál STM a pro terciární databázi.

Činnosti spadající do této položky jsou zdokumentovány v měsíčních hlášeních podílu jednotlivých zaměstnanců na projektu. Jednalo se věcně o přípravu a vyjednání licenčních smluv, smluv s řešiteli dílčích úkolů, vypracování úvodního projektu, analýzu zdrojů na internetu, přípravu dotazníků pro popis zdrojů, vyhledávání a věcné zatřídění časopisů v rámci licencí, přípravu věcného třídění, koncepční přípravu na propojení s JIB, odborné diskuse a porady koncepčního a organizačního charakteru aj.

SPOLUNOSITELÉ - VKLADY SPOLUNOSITELŮ
Vklady spolunositelů tvoří poměrná část mzdových nákladů, povinných odvodů (pojištění, FKSP) a režie. U VKOL a MZK budou v konečném vyúčtování zahrnuty částky na nákup Z39.50 nad 80 tis. Kč poskytnutých z dotace. 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

	
	Plán 2002
	Skutečnost 2002

	celkem
	39
	32,8


ZPRÁVA O VKLADU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2002
Výše uvedená částka budou upřesněna v lednu 2003 podle skutečných mzdových nákladů.
V roce 2002 byly v rámci spoluřešitelské činnosti na projektu vykonány následující práce:

1.
Koordinace souvisejících činností knihovny podle potřeb nositele projektu, účast na koordinačních poradách.

2.
Výběr a postupné zavádění nového automatizovaného knihovního systému splňujícího technologické nároky vyplývající z požadavků projektu. Na přelomu roku bude probíhat registrace a zpřístupnění katalogu univerzitní knihovny TUL pro portál STM.

Podle dosavadních výsledků naší činnosti na úkolech pro projekt předpokládáme naplnění vkladu do projektu v roce 2002 v plné výši.

Vladimír Studený, Technická univerzita v Liberci, Univerzitní knihovna

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA

	
	Plán 2002
	Skutečnost 2002

	celkem
	62
	67


ZPRÁVA O VKLADU MORAVSKÉ ZEMSKÉ KNIHOVNY V BRNĚ DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2002

Mzdové náklady:

Koordinace souvisejících činností knihovny podle potřeb nositele projektu.

Účast na koordinačních poradách ve Státní technické knihovně v Praze.

Optimalizace konfigurace systému Aleph pro spolupráci s JIB v průběhu roku.

Kromě plánovaných výdajů je projekt podpořen nákupem terminálů Sun pro čtenáře pro vyhledávání v TB a v JIB.

Jako další nefinanční plnění lze uvést výměnu licencí Alephu tak, že v současné době má MZK celkem 22 licencí Z39.50 (na začátku roku byly 2), takže již nedochází k jejich vyčerpání. 

Ing. Petr Žabička

VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI

	
	Plán 2002
	Skutečnost 2002

	celkem
	97
	97


ZPRÁVA O VKLADU VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2002

V roce 2002 byly v rámci spoluřešitelské činnosti na projektu vykonány následující práce:

1.
účast na koordinačních poradách

2.
příprava na síťové sdílení zdrojů

3.
provoz hardware a software pro analýzu vývojového prostředí 

4.
účast na školení, prezentace profilu Bath a MetaLibu na konferenci ZIG 

5.
 účast na zahraničních akcích a transfér know-how pro účely projektu

9.
analýza a příprava prostředí SFX

10.
OpenURL a prostředí pro SFX server

Martin Vojnar

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

	
	Plán 2002
	Skutečnost 2002

	celkem
	80
	80


ZPRÁVA O VKLADU MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2002

V roce 2002 byly v rámci spoluřešitelské činnosti na projektu vykonány následující práce:

1.
účast na koordinačních poradách

2.
příprava na síťové sdílení zdrojů

3. 
analýza konsorciálních elektronických informačních zdrojů

4. 
koordinace konsorciálního nákupu nového knihovního systému pro MU Brno a VUT Brno (Aleph 500) vytvářejícího podmínky pro kvalitativně vyšší stupeň zapojení obou spoluřešitelských institucí do budovaného systému, včetně možnosti obousměrného přístupu přes Z39.50

Počet odpracovaných hodin odpovídá plánovanému rozsahu. 

RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

	
	Plán 2002
	Skutečnost 2002

	celkem
	72
	15


ZPRÁVA O VKLADU VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2002

VŠCHT v Praze participovala v roce 2002 na projektu LI01018 prakticky pouze formou upřesňování seznamu objednávaných periodik v rámci konsorcia, resp. předávání informací ohledně pokračování odběru a objednávkách na dalších rok, a to v případech přístupů k souboru periodik nakladatelství Academic Press a Wiley – Interscience. Situace se v tomto ohledu dosti výrazně zjednodušila v případu titulů vydávaných nakladatelstvím Academic Press, které se staly součástí nabídky nakladatelství Elsevier, resp. portálu Science Direct a v příštím roce je možné očekávat další splynutí tohoto souboru titulů s nabídkou nakladatelství Elsevier. 

Kromě vlastní práce na přípravě seznamů a jejich upřesňování jsme se zúčastnili sporadických koordinačních porad a jednání. 

Tuto činnost je možné přibližně vyjádřit objemem cca 0,05 úvazku, což činí cca 10 000 Kč

Pro další období je možné očekávat, že pokud nedojde k zásadní změně prací na uvedeném projektu, např. konkrétní statistické vyhodnocování úrovně odběru elektronických časopisů a příprava koncepce postupné optimalizace souboru zpřístupňovaných titulů, tento objem činnosti zůstane na současné úrovni. 

Zprávu podává:

Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc.

MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ

	
	Plán 2002
	Skutečnost 2002

	celkem
	40
	34,526 00


ZPRÁVA O VKLADU MORAVSKOSLEZSKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V OSTRAVĚ DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2002

Mzdové náklady: Na realizaci projektu byl vyčleněn úvazek 0,1 Ing. Tošenovské. 

Ostatní osobní náklady: Jsou propočteny ve výši 35 % z výše uvedených mzdových nákladů.

Režijní náklady: Jsou propočteny poměrnou částí úvazku 0,1 připadajícího na realizaci projektu vzhledem k celkovým režijním nákladům.

Vyčíslené náklady jsou za období 1-10/2002. Roční rozpočet bude naplněn.

Ing. K. Kotová, Ing. Lea Prchalová

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE

	
	Plán 2002
	Skutečnost 2002

	celkem
	36
	36


ZPRÁVA O VKLADU STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2002

Průběžná zpráva o naplnění vkladu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského regionu

do projektu LI01018 v roce 2002

V roce 2002 byly v rámci spoluřešitelské činnosti na projektu vykonány následující práce:

· Příprava serveru pro software Z39.50 (Ing. Kašpar)

· Konfigurace indexů (Mgr. Krejčíková)

· Napojení Z39.50 serveru na knihovní systém Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (Ing. Kašpar)

· Testování a ladění software (Mgr. Krejčíková, Ing. Kašpar)

· Napojení OPAC SVK PK na Jednotnou informační bránu NK (MetaLib) (Mgr. Krejčíková)

· Účast na koordinačních poradách řešitelů projektu LI01018 (Mgr. Krejčíková)

· Účast na konferenci ZIG 24. 10. 2002 (Mgr. Krejčíková, Ing. Kašpar)

Na OPAC SVK PK (modul IPAC – Z39.50 gateway klient) bylo v době od 8. 7. – 3. 11. 2002 zaznamenáno 4284 přístupů.

Podle dosavadních výsledků činnosti na úkolech pro projekt dosáhne vklad do projektu v roce 2002 plánované výše.

Mgr. Věra Krejčíková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

	
	Plán 2002
	Skutečnost 2002

	celkem
	71
	71


ZPRÁVA O VKLADU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2002

V roce 2002 byly v rámci spoluřešitelské činnosti na projektu vykonány následující práce:

1. Koordinace souvisejících činností knihovny podle potřeb nositele projektu, příprava na síťové sdílení zdrojů, studium materiálů týkajících se dané problematiky, účast na koordinačních poradách a účast na odborných seminářích - 0,15 úvazku, zhruba 31 500 Kč.

2. Koncepční příprava na propojení s portálem STM budovaným v rámci projektu - příprava na implementaci protokolu Z39.50 - 0,03 úvazku, zhruba 6 500 Kč

Podle dosavadních výsledků naší činnosti na úkolech pro projekt předpokládáme naplnění vkladu do projektu v roce 2002 v plánované výši.

Radka Tichá

UNIVERZITA PARDUBICE

	
	Plán 2002
	Skutečnost 2002

	celkem
	67
	67


ZPRÁVA O VKLADU UNIVERZITY PARDUBICE DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2002

V rámci spoluřešitelské činnosti byly na projektu vykonány následující práce:

1. Koordinace souvisejících činností knihovny podle potřeb nositele projektu, účast na koordinačních poradách.  Mgr. Iva Prochásková – 0,05 úvazku; 

2. Příprava dat pro terciární databázi, katalogizace zdrojů získaných v rámci projektů LI

Ing. Eva Rubešová –  0,08 úvazku

3.     Implementace protokolu Z39.50 a odzkoušení v prostředí JIB

  Ing. Jiří Petráš, CSc. – dohoda o provedení práce

Mgr. Iva Prochásková

NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA

	
	Plán 2002
	Skutečnost 2002

	celkem
	262
	132


ZPRÁVA O VKLADU NLK DO PROJEKTU LI 01018 V ROCE 2002

Pracovníci NLK pro úspěšné splnění závazku vykonali tyto činnosti:

1. koordinace projektu v NLK (účast na koordinačních a odborných poradách o předávání dat, sledování průběhu projektu), soupisy tištěných zdrojů nakoupených v projektu MEDVIK a statistické výkazy využívání těchto zdrojů v NLK, statistické výkazy využívání elektronických zdrojů v roce 2001 - 0,2 úvazku

2. Export katalogizačních záznamů z base nml (elektronická periodika dostupná prostřednictvím IPA NLK) a base skp (souborný katalog zahraničních periodik NLK - elektronické zdroje volně dostupné nebo v síti lékařských knihoven) do Terciární databáze NLK - 0,2 úvazku

3. Konzultace k problematice věcného zpracování biomedicíny a zdravotnictví v Terciární databázi

Vzhledem k tomu, že části úkolu související s úpravou katalogizačních záznamů z databáze Katalog Národní lékařské knihovny a Souborných katalogů lékařských časopisů v konečné fázi prováděli pracovníci STK, mající odborné informace o potřebných úpravách pro terciární databázi, přesunula se část původně plánovaných činností z NLK do STK. Z uvedeného důvodu je skutečný vklad NLK nižší a naopak se zvyšuje vklad STK. 

Radka Římanová

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

	
	Plán 2002
	Skutečnost 2002

	celkem
	32
	32


ZPRÁVA O VKLADU VYSOKÉ HO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ DO PROJEKTU LI01018 V ROCE 2002

Ústřední knihovna VUT v Brně se na projektu LI01018 účastnila v roce 2002 především přípravou a následně akvizicí tištěných titulů nakladatelství Academic Press  a Wiley. Docházelo k upřesňování a dolaďování odběrů, ověřování adres koncových příjemců, protože ne vždy se kryjí údaje jednotlivých nakladatelských domů s údaji intra institucionálními. VUT v Brně se v původním projektu nepřihlásilo k účasti na STM portálu, avšak tuto cestu zvažuje. Vlivem specifických okolností uvnitř naší instituce není doposud možné řešit vnější přístupy via STM.

Kromě vlastní práce na výše zmíněných činnostech jsme se zúčastnili koordinačních porad a jednání. 

Mgr. Nataša Jursová

 STANOVENÉ cílE řešení pro rok 2003

Finanční plán čerpání účelové dotace v roce 2003

Na základě upřesnění dalších prací na dokončení projektu byly specifikovány činnosti a náklady uvedené v tabulce. Položka vyčleněná na mzdy je oproti původnímu plánu z r. 2001 zvýšena o nárůst tarifních mezd v roce 2002 a o nárůst o 7 % v roce 2003 na základě zákonných úprav tarifních platů.

Celková výše dotace se oproti původnímu plánu nemění.

	Investiční výdaje:
	Kč

	Implementace DDS systému v NLK na Oracle, (MEDVIK), spolupráce s ASP a.s., dokončení vývoje v ČIS, 2. etapa
	160 000

	Neinvestiční výdaje:
	 

	AP 2003 + předplatné části r. 2004
	2 321 260

	Wiley předplatné 2004
	340 000

	CrossRef
	82 000

	SFX
	360 000

	Aktualizace EIZ v TB
	20 000

	Úpravy programu TB pro usnadnění aktualizace, 
	20 000

	Sběr statistických dat o využívání EIZ a jejich vyhodnocení
	40 000

	Sběr údajů o SBIG (matematika, fyzika, chemie, strojírenství, elektronika, medicína, biologie..)
	30 000

	Přenos programu „Implementace DDS“ (viz 1. řádek) do prostředí Windows 2000 a MS SQL server, 
	20 000

	Návrh a odladění klienta pro DDS (klientský program digitalizačního pracoviště) v Java
	40 000

	Generace OpenURL + lokace, SFX 
	20 000

	Z39.50 server v Java + DBlink, na SQL databázi pro Unix a Windows
	100 000

	Přizpůsobení DBlink na XML databázi, podle Marc21
	20 000

	Studie o aplikaci Z39.50 pro knihovní služby: sdílená katalogizace, přebírání záznamů a autorit, aktualizace autorit, DDS, meziknihovní výpůjční služba, ZNG, přehled klientů a serverů, 
	40 000

	Autentifikační protokol pro knihovny: LDAP, Aleph. Shibollet, Kerberos, studie
	40 000

	Organizační zabezpečení konference příjemců LI, ZIG, oponentury LI01018
	20 000

	Překlady norem (BER, BATH, ASN.1, ZNG, Z39.50-200X) 
	30 000

	Školení: programovací jazyky, Z39.50, administrace
	100 000

	Literatura výhradně pro potřeby TB a STM
	20 000

	Zahraniční cestovné, konference, spolupráce s ICOLC, ELAG, LIBRA
	190 000

	Cestovné tuzemské a vložné
	10 000

	Mzdové náklady
	

	Mzdy z dotace vč. odměny řešiteli
	502 000

	Povinné odvody (26 + 9 + 2) %
	185 740

	NIV celkem 
	4 551 000

	IV + NIV celkem
	4 711 000


Vklady nositele a spolunositelů v roce 2003

Vklady nositele a spolunositelů zůstávají v původně plánované výši 2 073 000,- Kč a jsou tvořeny podílem mzdových nákladů, povinných odvodů (pojištění, FKSP) jednotlivých pracovníků a plánované režie.

	
	Vklad NIV

(tis. Kč)

	NOSITEL PROJEKTU
	

	Státní technická knihovna
	1 247

	SPOLUNOSITELÉ:
	

	Technická univerzita v Liberci
	39

	Moravská zemská knihovna
	62

	Vědecká knihovna v Olomouci
	62

	Masarykova univerzita v Brně
	80

	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
	72

	Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
	43

	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
	36

	Západočeská univerzita v Plzni
	71

	Univerzita Pardubice
	67

	Národní lékařská knihovna
	262

	Vysoké učení technické v Brně
	32

	MEZISOUČET: Spolunositelé celkem
	826

	PROJEKT CELKEM
	2 073


V Praze dne:


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	řešitel projektu

(podpis)
	
	nositel projektu

(razítko a podpis statut.zást. nositele)



Přílohová část:

Statistiky využívání konsorciálních zdrojů AP a Wiley

Mariánské nám. 5, pošt. přihr. 206, 110 01 Praha 1
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